
PCH PULO 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA 

CONSTRUÇÃO –RAC 
AGOSTO 2018



DADOS 
TÉCNICOS

HIDRELÉTRICA PULO LTDA– PCH PULO  
RIO IAPÓ – BACIA HIDROGRÁFICO DO RIO TIBAGI – SUB BACIA 64 – RIO 

PARANÁ  
CASTRO/PR  

POTÊNCIA INSTALADA: 8,4MW  
UNIDADES GERADORAS: 2 UNIDADES   

TURBINAS: KAPLAN S MONTANTE 
ÓRGÃO AMBIENTAL: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP  

LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 47262 VÁLIDA ATÉ 09/05/2020  



AGOSTO 2018

 
BARRAGEM 

EM EXECUÇÃO PILARES DOS BLOCOS 5,6,7 E 8 DO SETOR DE COMPORTAS BASCULANTES



AGOSTO 2018

 
BARRAGEM 

VISTA DE MONTANTE AGOSTO



AGOSTO 2018

 
VISTA GERAL DO SETOR DA BARRAGEM E INICIO DO CANAL



AGOSTO 2018

 
VISTA DE JUSANTE



AGOSTO 2018

 
TOMADA D’ÁGUA  

ELEVAÇÃO DAS PAREDES



AGOSTO 2018

CANAL ADUTOR 
TRECHO EM ROCHA ENTRE ESTACAS  0 A 10  

EM EXECUÇÃO TRATAMENTO EM CONCRETO PROJETADO



AGOSTO 2018

CANAL ADUTOR 
EXECUÇÃO DO DRENO DE FUNDO



AGOSTO 2018

CÂMARA DE CARGA 
EXECUTADA A PONTE SOBRE A CÂMARA DE CARGA E MURO LATERAL PARA REATERRO



AGOSTO 2018

CASA DE FORÇA 
MONTAGENS DAS ARMADURAS E GUIAS DAS FORMAS DESLIZANTES, PREVISÃO DE INICIO DA CONCRETAGEM PARA 

08/09
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CASA DE FORÇA 
MONTAGEM DAS SUCÇÕES



AGOSTO 2018

VISTA GERAL DO SETOR DA CASA DE FORÇA E CÂMARA DE CARGA



JULHO 2018

GERADOR  
EIXO 



AGOSTO 2018

GERADORES EM FABRICAÇÃO  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PONTE ROLANTE PRONTA EM FÁBRICA
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TURBINA  
M1 EM FASE DE MONTAGEM
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TURBINA  
M2 EM FASE DE MONTAGEM
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TURBINA  
EIXO E MANCAL COMBINADO
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TURBINA  
TUBO DE ENTRADA EM FABRICAÇÃO
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CHUVAS DO PERÍODO: 68MM

DATA CHUVA ( MM) CANTEIRO
01 QUA 10
02 QUI 3
03 SEX
04 SAB
05 DOM
06 SEG
07 TER
08 QUA
09 QUI 10
10 SEX
11 SAB
12 DOM
13 SEG
14 TER
15 QUA
16 QUI
17 SEX
18 SAB
19 DOM
20 SEG
21 TER
22 QUA 5
23 QUI
24 SEX
25 SAB 40
26 DOM
27 SEG
28 TER
29 QUA
30 QUI
31 SEX

TOTAL 68



FORNECEDORES


