
PCH PULO 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA 

CONSTRUÇÃO –RAC 
JANEIRO 2019



DADOS 
TÉCNICOS

HIDRELÉTRICA PULO LTDA– PCH PULO  
RIO IAPÓ – BACIA HIDROGRÁFICO DO RIO TIBAGI – SUB BACIA 64 – RIO 

PARANÁ  
CASTRO/PR  

POTÊNCIA INSTALADA: 8,4MW  
UNIDADES GERADORAS: 2 UNIDADES   

TURBINAS: KAPLAN S MONTANTE 
ÓRGÃO AMBIENTAL: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP  

LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 47262 VÁLIDA ATÉ 09/05/2020  



JANEIRO 2019

 
BARRAGEM 

LANÇAMENTO DOS PRANCHÕES DE FECHAMENTO DAS ADUFAS DE DESVIO PARA ENCHIMENTO DO 
RESERVATÓRIO



DEZEMBRO 2018

 
BARRAGEM 

VISTA DE MONTANTE DA BARRAGEM ANTES DO ENCHIMENTO DO LAGO



JANEIRO 2019

 
BARRAGEM 

VISTA DE MONTANTE DURANTE ENCHIMENTO DO LAGO



DEZEMBRO 2018

 
TOMADA DÁGUA  

VISTA DE MONTANTE DEZ/18



JANEIRO 2019

 
TOMADA DÁGUA  

DURANTE ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO E COM LIMPA GRADES SENDO TESTADO



JANEIRO 2019

 
TOMADA D’ÁGUA  

TESTES DO LIMPA GRADES



JANEIRO 2019

 
TOMADA DÁGUA/BARRAGEM  

VISTA DE JUSANTE



JANEIRO 2019

CANAL ADUTOR 
REALIZADA INSPEÇÃO GERAL ANTES DO ENCHIMENTO DO CANAL



JANEIRO 2019

CANAL ADUTOR/CÂMARA DE CARGA 
EXECUTADA A ANCORAGEM DE TRANSIÇÃO PEAD/CONCRETO  

INSTALADA COMPORTA DE DESCARGA E ACIONAMENTOS DAS COMPORTAS VAGÃO



JANEIRO 2019

CÂMARA DE CARGA COM O ABRIGO DA UH E PISTÕES HIDRÁULICOS EM 
FUNCIONAMENTO



JANEIRO 2019

CONDUTO FORÇADO 
ACABAMENTOS DO CONCRETO



DEZEMBRO 2018

CASA DE FORÇA 
VISTA INTERNA DEZ/18 – MONTAGEM DOS GERADORES EM ANDAMENTO



JANEIRO 2019

CASA DE FORÇA 
VISTA INTERNA EQUIPAMENTOS MONTADOS – COMISSIONAMENTO À SECO CONCLUÍDO



DEZEMBRO 2018

CASA DE FORÇA 
VISTA DA MONTAGEM EM DEZEMBRO/18



JANEIRO 2019

CASA DE FORÇA 
TESTES À SECO SENDO EXECUTADO PELOS FORNECEDORES DE TURBINA E GERADOR



JANEIRO 2019

CASA DE FORÇA 
COMISSIONAMENTO DAS UNIDADES HIDRÁULICAS



JANEIRO 2019

CASA DE FORÇA 
UG 01 



JANEIRO 2019

CASA DE FORÇA 
UG 02 



JANEIRO 2019

SALA DE COMANDO  
EXECUÇÃO DAS TAMPAS DAS CANALETAS



JANEIRO 2019

SUBESTAÇÃO ELEVADORA  
REALIZADA INSPEÇÃO DA SE PELA COPEL



NOVEMBRO 
2018

CANAL DE FUGA 
RECOMPOSIÇÃO DOS TALUDES VISTA NOV/18



DEZEMBRO 2018

CANAL DE FUGA 
RECOMPOSIÇÃO DOS TALUDES: CONCRETO CICLÓPICO/ CONCRETO PROJETADO 

SEMEADURA/GRAMA EM PLACAS



DEZEMBRO 2018

CANAL DE FUGA 
REMOÇÃO DA ENSECADEIRA



JANEIRO 2019

VITA DE JUSANTE DA CASA DE FORÇA



FORNECEDORES


